ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL E URBANA

LOCAL: BARBALHA - CE.

DATA: 06/03/2012

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	45 dias		90 dias	
			%	VALOR R$	%	VALOR R$
1.0	CALÇAMENTO					
1.1	MATA DOS LIMAS	18.480,00	50%	9.240,00	50%	9.240,00
1.2	VILA SANTO ANTONIO-T 11	23.760,00	50%	11.880,00	50%	11.880,00
1.3	MATA DOS DUDAS	41.580,00	50%	20.790,00	50%	20.790,00
1.4	CORREDOR DOS LUDGEROS	21.120,00	50%	10.560,00	50%	10.560,00
1.5	CORREDOR DOS DELSON	18.592,20	50%	9.296,10	50%	9.296,10
2.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS					
2.1	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	20.760,00	50%	10.380,00	50%	10.380,00
	TOTAL SIMPLES	144.292,20	50%	72.146,10	50%	72.146,10
	TOTAL ACUMULADO		50%	72.146,10	50%	144.292,20
					TOTAL GERAL	144.292,20

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.